

Was	Monate vor/nach Messetermin	Wer	Wann (Datum nach Messetermin)
<b>Vorbereitungen</b>			
Unternehmensziele und Erwartungen festlegen	12 bis 9 Monate		
Neue Produkte oder Dienstleistungen einsatzbereit zum Messebeginn	12 bis 9 Monate		
Wirtschaftssituation, Absatzmöglichkeiten und Distribution prüfen	12 bis 9 Monate		
Kostenerwartungen, Return on Investment	12 bis 9 Monate		
Unternehmensentscheidung Messeteilnahme	12 bis 9 Monate		
Budgetfreigabe	12 bis 9 Monate		
Projektleitung / Firmenteam benennen	12 bis 9 Monate		
Interne Koordinierung	12 bis 9 Monate		
Messeunterlagen anfordern, gewünschte Standgröße, Anmeldung	8 Monate		
Standplanung	7 Monate		
Exponatauswahl	4 Monate		
Auswahl Messebaufirma	4 Monate		
Außenwerbung, Werbegeschenke	4 Monate		
Briefing Messebauer	4 Monate		
Auftrag an Messebauer	4 Monate		
Eintrag in Messekatalog und begleitende Medien	4 Monate		
Präsentation Entwurf durch Messebauer	4 Monate		
Ext. Mitarbeiter / Hostessen auswählen	4 Monate		
Übernachtung reservieren / buchen	4 Monate		
Dresscode / Uniformen	4 Monate		
Kataloge und Prospekte beauftragen	3 Monate		
Kommunikationsleistungen, Strom, Wasser für Messestand anfordern	3 Monate		
Standbesetzung festlegen	3 Monate		

Was	Monate vor/nach Messetermin	Wer	Wann (Datum nach Messetermin)
Grafik für Messestand	3 Monate		
Mailings an Kunden / Einladungen	2 Monate		
Beginn Briefing Standmannschaft	2 Monate		
Namensschilder	2 Monate		
Pressearbeit	2 Monate		
Hostessen-Briefing	2 Monate		
Aussteller-Ausweise	2 Monate		
Standübergabe von Messebaufirma	1 bis 0 Monate		
<b>Messebeginn</b>			
Besucherbefragung	Messe		
Beobachtung Mitbewerber	Messe		
<b>Nachbereitung</b>			
geordneter Abbau und Rücktransport	0 bis 1 Monate		
Analyse der Beteiligung	0 bis 1 Monate		
Unternehmensziele erreicht?	0 bis 1 Monate		
Nachbearbeitung / Kundenkontakte	0 bis 1 Monate		
Kostenerfassung	2 Monate		
Konsequenz für Zukunft	2 Monate		
Return on Investment feststellen	2 Monate		
Entscheidung nächste Messe, Standgröße	3 Monate		
Abschlussbericht / Dokumentation	3 Monate		